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Advanced Work Packaging

RESUMO

Este curso sobre Advanced Work Packaging (AWP) fornecera uma visao
abrangente das praticas e conceitos essenciais para a gestéo eficaz de projetos na
industria da construgao. Através deste curso, os participantes entenderao o que &
AWP, exploraréo sua relevancia para o sucesso do projeto e aprenderao sobre 0s
componentes fundamentais da abordagem AWP.

Com uma combinacéao de teoria e exemplos praticos, os participantes estarao
preparados para aplicar os principios do AWP em seus projetos.

A REALIZAGCAO DAS AULAS

As aulas acontecerao online e ao vivo através da plataforma ZOOM. Além disso,
todas as aulas serao gravadas e estarao acessiveis em até 24 horas apos a
transmissao ao vivo. Vocé tera a flexibilidade de revisar as aulas gravadas, pois
elas permanecerao disponiveis por 60 dias apds o encerramento do curso.

*Necessario ter instalado no computador o software. Para baixar € sé acessar o link:
https://zoom.us/client/5.16.10.26186/ZoomInstallerFull.exe?archType=x64

O CERTIFICADO DE PARTICIPACAO

O certificado de participacao digital do curso tem como objetivo comprovar que o
aluno concluiu o curso, mas nao possui validade como certificagao profissional ou
técnica. Para receber o certificado de participacdo € necessario que o aluno tenha
presenca em 60% das aulas.

Prazo para emissao do certificado de participacéo sera de 15 dias uteis apdos término
do curso.

CERTIFICACAO

Para obter a certificagdo pela ABRAPLAN, o aluno deve realizar uma prova online,
com 20 questdes de multipla escolha. Em 48 horas apds o término do curso a prova
sera liberada e ficara disponivel por 30 dias apds sua liberacao e cada aluno tera
direito a 3 tentativas. O tempo para realizar a prova é de 00:30:00 (Trinta minutos).
Para ser aprovado, deve-se acertar 80% das questdes. Sera enviado um e-mail com
as informacdes necessarias para realizar a prova. O e-mail incluira um link para
acessar a prova, um link para assistir a um video explicativo sobre a plataforma e a
realizagcdo da prova, bem como seu login e senha. Apos o prazo, nao sera possivel
realizar a prova. Caso perca o prazo ou nido obtenha o aproveitamento necessario e
queira fazer a prova, sera cobrado uma taxa de R$ 500,00 (Quinhentos reais) para


https://zoom.us/client/5.16.10.26186/ZoomInstallerFull.exe?archType=x64

liberar uma unica tentativa. Caso nao seja aprovado apos pagar a taxa, ndo sera
liberado outra tentativa mesmo que queira pagar novamente, € uma opg¢ao unica.

Prazo para o envio da certificagao digital sera de 15 dias uteis apos aprovacgao.

TOPICOS ABORDADOS

1. Por que AWP?
-Explorando os desafios tradicionais na gestao de projetos de construgao
-ldentificando as vantagens do AWP na reducado de atrasos e custos

2. Transformagao Cultural
-Compreendendo a necessidade de mudangas na cultura organizacional
-O papel da mentalidade orientada para o AWP na melhoria do desempenho

3. Perguntas Frequentes sobre AWP
-Respondendo as duvidas comuns sobre a implementagdo do AWP
-Esclarecendo conceitos-chave e preocupacdes Iniciais

4. A Histéria da AWP
-Tragando a evolugao da abordagem AWP ao longo do tempo
-Explorando casos de sucesso e licdoes Aprendidas

5. O que é AWP?
-Definicao e conceito fundamental do Advanced Work Packaging
-Contextualizando o AWP dentro da filosofia Lean

6. Motivos para Usar AWP em Seu Projeto
-ldentificando os beneficios especificos do AWP para diferentes stakeholders
-Avaliando a adequacao do AWP ao projeto em Questao

7. Principais Fungées no AWP
-Explorando as responsabilidades de cargos-chave no contexto do AWP
-Papel do Coordenador de Workface, Work Package Manager, entre outros

8. Sopa de Letrinhas
-Decifrando as siglas e terminologias relacionadas ao AWP (CWP, PoC, EAP, etc.)
-Construindo uma compreenséo clara do vocabulario do AWP

9. Primeiros Passos na Implantagao
-Passos iniciais para preparar a organizagao para adotar o AWP
-Avaliacdo da maturidade e capacitacédo da Equipe

10. PoC - Path of Construction — Caminho da Construgao
-Planejando as sequéncias logicas de trabalho no AWP
-Definicdo do caminho da construgao para otimizar a execugao



11. EAP no AWP (Estrutura Analitica do Projeto)
-Utilizacdo da EAP para dividir projetos em pacotes de trabalho gerenciaveis
-Beneficios na alocagao de recursos e no controle de escopo

12. AWP + BIM
-Integracao do Advanced Work Packaging com o Building Information Modeling
-Maximizacao da eficiéncia e precisdo no planejamento e execucao

13. Dindmica em Grupo no AWP
-Exploragao de estratégias para uma colaboracéao eficaz da equipe no AWP
-Resolugao de conflitos e tomada de decisées Conjuntas

14. Comissionamento no AWP
-Integragcao do comissionamento ao planejamento AWP
-Assegurando a qualidade e eficacia do processo de entrega

15. Workface Planning
-Detalhamento do planejamento para a execug¢ao no local de trabalho
-Sincronizagao entre fabricagao, entrega de materiais e instalagao

16. Ciclo de Vida de um CWP (Ciclo de Work Package)
-Exploracao das etapas do ciclo de vida de um pacote de trabalho (CWP)
-Monitoramento continuo e ajustes para otimizagdo do desempenho

17. Gestao de Materiais no AWP
-Planejamento e rastreamento eficaz de materiais ao longo do projeto
-Minimizagao de atrasos causados por gargalos na cadeia de suprimentos

18. Revisao no AWP
-Processo de revisdo e adaptacao do plano AWP conforme necessario
-Flexibilidade para lidar com mudancas e Imprevistos

19. AWP + FEL (Front End Loading)
-Integragcdo do AWP com a fase inicial do projeto (FEL)
-Impacto nas decisdes estratégicas e na redugao de riscos

20. Project Controls no AWP
-Uso de controles de projeto para monitorar desempenho e progresso
-Garantia de que o projeto permaneca dentro de prazos e orcamentos

21. Pastas CWPs
-Organizacao e documentacao eficaz dos planos de trabalho (CWPs)
-Transparéncia e clareza na comunicacao entre as equipes



FINALIZACAO

Este curso proporcionara aos participantes uma compreensdo abrangente do
Advanced Work Packaging (AWP), desde os fundamentos até a aplicacao pratica. Ao
explorar cada topico, os participantes estardo equipados com as ferramentas e
conhecimentos necessarios para implementar eficazmente a abordagem AWP em
seus projetos, melhorando assim a eficiéncia, reduzindo desperdicios e
impulsionando o sucesso geral dos projetos de construcdo. Seja vocé um profissional
experiente ou novo na industria, este curso fornecera uma base soélida para adotar o
AWP como uma pratica fundamental em sua abordagem de gerenciamento de
projetos.
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Ementa do curso de Planejamento BIM/4D
voltado para AWP

Objetivos do curso:

Capacitar os participantes na elaboragédo de Planejamento BIM/4D com foco no AWP,
demonstrando a utilizagdo de conceitos e ferramentas, de modo a possibilitar a
elaboracao de apresentagdes impactantes, com alta geragao de valor para o cliente.

A realizagao das aulas

As aulas acontecerdo online e ao vivo através da plataforma ZOOM. Além disso,
todas as aulas serao gravadas e estarao acessiveis em até 24 horas apos a
transmissao ao vivo. Vocé tera a flexibilidade de revisar as aulas gravadas, pois elas
permanecerao disponiveis por 60 dias apds o encerramento do curso.

*Necessario ter instalado no computador o software. Para baixar é sé acessar o link:
https://lzoom.us/client/5.16.10.26186/ZoominstallerFull.exe?archType=x64

Certificado de Participacao

O certificado de participacédo digital do curso tem como objetivo comprovar que o
aluno concluiu o curso, mas néo possui validade como certificagao profissional ou
técnica. Para receber o certificado de participagcado € necessario que o aluno tenha
presenca em 60% das aulas.

Prazo para emissao do certificado de participacao sera de 15 dias uteis apos término
do curso.

Certificacao

Para obter a certificacdo pela ABRAPLAN, o aluno deve realizar uma prova online,
com 20 questdes de multipla escolha. Em 48 horas apds o término do curso a prova
sera liberada e ficara disponivel por 30 dias apds sua liberacdo e cada aluno tera
direito a 3 tentativas. O tempo para realizar a prova € de 00:30:00 (Trinta minutos).
Para ser aprovado, deve-se acertar 80% das questdes. Sera enviado um e-mail com
as informacdes necessarias para realizar a prova. O e-mail incluira um link para
acessar a prova, um link para assistir a um video explicativo sobre a plataforma e a
realizacao da prova, bem como seu login e senha. Apos 0 prazo, nao sera possivel
realizar a prova. Caso perca o prazo ou nio obtenha o aproveitamento necessario e
queira fazer a prova, sera cobrado uma taxa de R$ 500,00 (Quinhentos reais) para
liberar uma unica tentativa. Caso nao seja aprovado apds pagar a taxa, ndo sera
liberado outra tentativa mesmo que queira pagar novamente, € uma opg¢ao unica.


https://zoom.us/client/5.16.10.26186/ZoomInstallerFull.exe?archType=x64

Prazo para o envio da certificac&o digital sera de 15 dias uteis apos aprovacéo.
Certificacdo ABRAPLAN;
Certificado Oficial Autodesk.

Conteudo programatico:

e Primeiros passos no Navisworks
Introducéo ao software Navisworks;
Interface do usuario;

Ferramentas de Visualizagao;
Configuracgdes;

Ferramentas de Revisao;

Timeliner (Planejamento);
Renderizacio.
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e Contextualizacao sobre AWP
o Oque é AWP?
o Tipos de pacotes de AWP;
o Sequéncia de execucdo de pacotes de AWP.

e Quebra de pacotes em CWA, CWP, PWP e IWP
o Definicdo de CWA, CWP, PWP e IWP;
o Como quebrar pacotes em CWA, CWP, PWP e IWP.

e Criacao de cronograma utilizando o MS Project
o Introdugdo ao MS Project;

Criagao de novos projetos;

Definicao de atividades;

Definicdo de duragdes;

Exportacédo para formato .CSV;

Definicdo de predecessoras.
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e Importagao do cronograma no software Navisworks, a partir do

MS Project e .CSv
o Importagcédo de cronogramas do MS Project;
o Importacado de cronogramas em formato .CSV.



Link das atividades com os elementos no modelo
o Como vincular atividades a elementos no modelo através de Save
Selection;
o Como vincular atividades a elementos através de atributos;
Criacao de regras para vinculos automatizados;
o Como visualizar as atividades vinculadas no modelo.

o

Analise do planejamento 4D
o Visualizagao de interferéncias no tempo;
o Analise do previsto x realizado.

Exportacao da simulacao 4D em formato de video
o Edicao de texturas e configuragdo do modelo, para exportar simulagdes
4D em formato de video.

Criacao de apresentacao impactante em .PPT, focando nos

pacotes de AWP e nos avang¢os do cronograma
o Como criar apresentacdes impactantes em .PPT;
o Como apresentar o planejamento 4D, com foco no AWP.

Simulagcao com equipamentos (guindastes, gruas,

escavadeiras.)
o Como simular equipamentos em projetos de AWP;
o Como visualizar a movimentagédo de equipamentos em projetos de AWP.

Bonus:

Utilizacao da ferramenta SWAY para comparar cenarios



